



MONITOREO ACUMULADO A OCTUBRE

DIRECCIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	GESTIÓN DEL PROYECTO				PRESUPUESTO					PESO RESPECTO T O T A L PRESUPUESTO	CODIGO POA / CODIGO FINANCIERO
		PLANIFICADO %	EJECUTADO %	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO (R) %	CODIFICADO \$	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	A V A N C E COMPROMETIDO %	A V A N C E DEVENGADO %		
FUNDACION TURISMO	PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO CUENCA	88,92	77,92	87,60	87,60	0,00	455.325,32	285.424,31	0,00	0,00	0,00	4 4
FUNDACION TURISMO	DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR TURÍSTICO DEL DESTINO CUENCA	73,22	58,63	80,10	80,10	0,00	143.447,89	79.183,63	0,00	0,00	0,00	5 5
FUNDACION TURISMO	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PARA EL APROVECHAMIENTO TURÍSTICO	66,00	66,80	101,20	100,00	0,00	27.361,12	37.050,13	0,00	0,00	0,00	6 6
<b>TOTAL FUNDACION TURISMO</b>		<b>76,04</b>	<b>67,78</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>626.134,33</b>	<b>401.658,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MONITOREO GESTION Y PRESUPUESTO</b>		<b>GESTIÓN DEL PROYECTO</b>				<b>PRESUPUESTO</b>						
		PLANIFICADO %	EJECUTADO %	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %	CODIFICADO FINAL \$	COMPROMETIDO \$	DEVENGADO \$	A V A N C E COMPROMETIDO %	A V A N C E DEVENGADO %	Peso Respecto Total Presupuesto	
<b>TOTAL FUNDACION TURISMO</b>		<b>76,04</b>	<b>67,78</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>	<b>626.134,33</b>	<b>401.658,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	